

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БОРОДИНО

КОПИЯ

П Р И К А З

21 апреля 2014 года

№ 01-04-88


Об утверждении
плана мероприятий по
введению ФГОС ДО

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить план мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в г. Бородино на 2014-2016 годы (приложение).
2. Контроль за выполнением приказа возложить на И.В. Бутылину, ведущего специалиста Отдела образования.

И.о. начальника Отдела образования



Л.Н. Ромазанова

План мероприятий по введению
 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
 в г.Бородино на 2014-2016 г.

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
<i>1. Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</i>			
1.1. Организация деятельности муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО	2014-2016	Отдел образования	Приказ Отдела образования администрации г. Бородино от 18.04.2014 № 87
1.2. Разработка плана мероприятий по введению ФГОС ДО	Апрель 2014	Рабочая группа по введению ФГОС ДО	План мероприятий по введению ФГОС ДО
1.3. Утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО	Апрель 2014	Отдел образования	Приказ Отдела образования администрации г. Бородино
1.4. Подготовка документов для участия в краевом конкурсном отборе «пилотных площадок»	Май-июнь 2014	Отдел образования, МБУ ГИМЦ	Пакет документов для конкурсного отбора «пилотных площадок»
1.5. Приведение нормативно-правовых актов в соответствии с ФГОС ДО с учетом рекомендаций ККИПК	2014	Отдел образования	Нормативно-правовые акты муниципалитета соответствуют ФГОС ДО
1.6. Участие в проведении мониторинга Минобрнауки России условий реализации ФГОС ДО	1 раз в полгода 2014-2016	Отдел образования, МБУ ГИМЦ	Аналитическая справка по результатам анализа условий реализации ФГОС в ДОО г. Бородино
1.7. Сопровождение разработки ООП ДО ДОО в соответствии с методическими	2014-2015	Отдел образования, МБУ ГИМЦ	ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО

рекомендациями в части учета региональных и национальных особенностей			
1.8.Участие в обучающих семинарах «Муниципальная программа развития образования» и методическое сопровождение ДОО в части развития дошкольного образования в связи с введением ФГОС ДО	2014-2016	Отдел образования, МБУ ГИМЦ	Внесение изменений и дополнений в программу развития в соответствии с ФГОС
<i>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</i>			
2.1. Определение перечня «пилотных площадок» в г. Бородино	2014-2015	Отдел образования	Приказ Отдела образования администрации г. Бородино об утверждении перечня «пилотных площадок»
2.2. Тиражирование практики «пилотных площадок»	2015-2016	Отдел образования, МБУ ГИМЦ, рабочая группа	Обмен опытом по введению ФГОС ДО
2.3. Организационное сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО в г. Бородино	2014-2016	Отдел образования, МБУ ГИМЦ	Координация деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО в г. Бородино
2.4.Организация и проведение городских (в том числе открытых) мероприятий по проблемам введения ФГОС ДО для работников ДОО	2014-2016	Отдел образования, МБУ ГИМЦ	Решение проблем практики и выявление успешного опыта введения ФГОС ДО
2.3. Оценка качества дошкольного образования на основе региональной системы мониторинга качества дошкольного образования	2016	Отдел образования, МБУ ГИМЦ	Оценка качества дошкольного образования в г. Бородино
<i>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</i>			

3.1. Мониторинг по кадровому обеспечению	2014-2016	Отдел образования	Аналитическая справка
3.2. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	2014-2016	МБУ ГИМЦ	Повышение квалификации 100% руководителей и педагогов ДОО
3.3. Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников	2015-2016	МБУ ГИМЦ	100 % педагогических работников ДО прошли аттестацию
<i>4. Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ДО</i>			
4.1. Приведение оборудования, развивающей предметно-пространственной среды пилотных ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО	2014-2016	Отдел образования, ДОО	Развивающая предметно-пространственная среда пилотных ДОО соответствует требованиям ФГОС ДО
4.2. Учет примерного перечня оборудования при оснащении дошкольных образовательных организаций	2014-2016	МКСУ МЦБ, ДОО	Ежеквартальный отчет ДОО о расходовании бюджетных ассигнований и краевых субвенций
<i>5. Информационное обеспечение ФГОС ДО</i>			
5.1. Создание информационных ресурсов для введения ФГОС ДО	2014-2016	Отдел образования, МБУ ГИМЦ	Подготовка публикаций в СМИ, информация на сайте Отдела образования о ходе введения ФГОС ДО
5.2. Организация консультативной работы по вопросам введения ФГОС ДО на муниципальном уровне	2014-2016	Отдел образования, МБУ ГИМЦ	Информирование населения г. Бородино по вопросам введения ФГОС ДО